



COMUNE DI TODI

Provincia di Perugia

	contratto principale aggiornato 07/09/2017	interventi perizia di variante	Quadro economico di perizia
IMPORTO PROGETTAZIONE, LAVORI E SICUREZZA	€ 7.324.863,60	€ 1.586.954,39	€ 8.911.817,99
Contratto	€ 6.727.692,81	€ 1.509.579,09	€ 8.237.271,90
sicurezza	€ 356.666,67	77.375,30 €	€ 434.041,97
LAVORI E SICUREZZA	€ 7.084.359,48	€ 1.586.954,39	€ 8.671.313,87
progettazione definitiva ed esecutiva	€ 240.504,12		€ 240.504,12
<i>ribasso medio d'asta su lavori</i>			
IMPORTO DI CONTRATTO	€ 7.324.863,60	€ 1.586.954,39	€ 8.911.817,99
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 1.435.136,40	€ 513.045,61	€ 1.948.182,01
Occupazione, danni e servizi	€ 377.000,00	€ 135.000,00	€ 512.000,00
Spese tecniche	€ 450.000,00	€ 180.000,00	€ 630.000,00
Spese generali	€ 170.000,00	-€ 20.000,00	€ 150.000,00
Spese per allacci ai pubblici servizi	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
Bonifica intervento franoso a monte depuratore	€ 115.000,00		€ 115.000,00
Interventi di mitigazione, prescrizioni autorizzative di riqualificazione ambientale depuratori esistenti	€ 273.136,40	€ 161.419,73	€ 434.556,13
imprevisti ed arrotondamenti		€ 6.625,88	€ 6.625,88
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO	€ 8.760.000,00	€ 2.100.000,00	€ 10.860.000,00

La copertura finanziaria invece risulta dal seguente prospetto:

	Finanziamento complessivo	Risorse Pubbliche				Finanziamento da tariffa	
		ex.DPCM Ambiente, DGR 2062/03 cap A5945 6,5%	Legge 388/2000 cap 08925/3903 31,79%	CIPE 3/2006 cap 08928 61,68%	Delibera Agosto 2020	Totale Risorse pubbliche	Risorse S.I.I.
Rimodulazione Regione II Atto Integrativo sottoscritto riunione di 22/10/2009	8.760.000,00 €	544.187,12 €	2.644.409,53 €	5.130.796,00 €		8.319.392,65 €	440.607,35 €
dopo approvazione perizia	10.860.000,00 €	544.187,12 €	2.644.409,53 €	5.130.796,00 €	2.096.982,60 €	10.416.375,25 €	443.624,75 €